

UBND TỈNH BẠC LIÊU  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 995/SXD-QLXD

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 7 năm 2021

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản của Hướng dẫn số 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi:

- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, Y tế, KBNN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 27/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 323/HD-SXD về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1059/SKHĐT-ĐTTĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến đối với Hướng dẫn số 323/HD-SXD về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra.

Qua ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xin tiếp thu và xin sửa đổi, bổ sung một số khoản của Hướng dẫn số 323/HD-SXD, gồm một số nội dung như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Khoản I Mục B như sau:**

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế hoặc các đơn vị có chức năng về y tế hoặc cơ quan, đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao nhiệm vụ, đề xuất thực hiện xây dựng công trình công khẩn cấp (*mẫu số 01 ban hành kèm theo Hướng dẫn này*) thông qua cơ quan chuyên môn về xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thuộc cấp mình quản lý (*được thể hiện bằng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp*).

**2. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 Khoản II Mục B như sau:**

5. Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (hoặc cơ quan được ủy quyền) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp (*đối với các dự án sửa chữa, bảo trì thực hiện theo quy trình của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP*).

### 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Khoản III Mục B như sau:

1. Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp lập tờ trình (sau khi có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân các cấp quyết định bố trí vốn.

Trên đây là sửa đổi, bổ sung một số khoản của Hướng dẫn số 323/HD-SXD của Sở Xây dựng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Các cơ quan được giao thực hiện (Chủ đầu tư/Ban QLDA);
- Đăng Công thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu: VT; QLXD; Đ(18).



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thắm**